

PLANNING INITIAL

Ref; PD 002

28.02.2019

Entreprise de prototypage de Toulouse

Phase 1: Fondations (Semaines 1-4)						
ID	Nom de la tâche	Début	Fin	Prédécesseurs	Ressources	Charge (h)
T1	Installation environnement (Java, IDE, Git)	S1	S1	-	IntelliJ, Git	6
T2	Révision Java (POO + collections)	S1	S2	T1	Java docs	20
T3	Bases SQL	S2	S3	T2	PostgreSQL	14
T4	HTTP + REST (théorie)	S3	S4	T2	Docs web	10
Phase 2: Backend Spring Boot (Semaine 5-8)						
T5	Initialisation projet Spring Boot	S5	S5	T4	Spring Boot	6
T6	Création API REST (Controllers)	S5	S6	T5	Spring Web	14
T7	Connexion PostgreSQL	S6	S6	T5	PostgreSQL	8
T8	JPA / Entités (User, WG, Item...)	S6	S7	T7	JPA	16
T9	CRUD complet	S7	S8	T8	Spring Data	18
Phase 3: Sécurité (Semaines 9-12)						
T10	Authentification (login/register)	S9	S9	T9	Spring Security	10
T11	Gestion des rôles	S9	S10	T10	Spring Security	10
T12	Sécurisation API	S10	S11	T11	JWT	14
T13	Validation + gestion erreurs	S11	S12	T9	Validation API	10
Phase 4: Logique métier (Semaine 13-16)						
T14	Modélisation Booking	S13	S13	T9	JPA	8
T15	Création réservation	S13	S14	T14	Service Layer	12
T16	Vérification conflits	S14	S15	T15	Algorithme	16
T17	Modification / suppression réservation	S15	S15	T15	API	8
T18	Tests backend	S15	S16	T17	JUnit	10
Phase 5: Frontend (Semaines 17-20)						
T19	Setup React	S17	S17	T6	React	6
T20	Appels API (fetch/axios)	S17	S18	T19	React	10
T21	UI login/register	S18	S18	T20	React	8
T22	Dashboard + liste objets	S18	S19	T20	React	14
T23	Interface réservation	S19	S20	T22	React	18
T24	Responsive design	S20	S20	T23	CSS	10
Phase 6: Finalisation (Semaines 21-24)						
T25	Dockerisation	S21	S21	T18	Docker	10
T26	Déploiement	S22	S22	T25	Cloud	10
T27	Documentation README	S22	S23	T26	GitHub	8
T28	Tests finaux	S23	S24	T26	Tests	10
T29	Amélioration UI	S23	S24	T24	CSS	10